Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di
Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno

dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

v" Codice Univoco Ufficio: 3WEOOP;

v' Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori
Commercialisti;

¥' Descrizione unita organizzativa: Direzione Amministrazione.

Uindirizzo di posta elettronica fatturaelettronica@cnpadc.it & messo a disposizione dalla

CNPADC per 'invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedira alla CNPADC di regolare il dovuto.
Pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata

emissione di fattura elettronica.

Art. 4.5 - DIVIETO DI REVISIONE PREZZ|

L’ammontare complessivo del contratto é fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi
eventualita, pertanto i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza
durante tutto il corso dei lavori.

Art. 4.6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Non @ ammessa la cessione dei crediti.
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 5.1 - CAUZIONE PROVVISORIA

\

1. Ai sensi dell’articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una

cauzione provvisoria.

Si precisa che per effetto dell'obbligo, previsto dall’art. 93, comma 01, del d. Lgs 50/2016 e dall’art. 63
del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualita aziendale, la cauzione
provvisoria & stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto ed & quindi pari a €

6.529,48 (euro seimilacinquecentoventinove/48).

2. Llacauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla
scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare
riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 3, del d. Lgs 50/2016.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 3, deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

4, Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 3 e, in particolare, & vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare lI'indicazione di tutte le

imprese associate.

Art. 5.2 — GARANZIA FIDEIUSSORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Aisensidell’articolo 103, comma 1, del d. Lgs 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria a titolo
di cauzione definitiva.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di

assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
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2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti.
La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti ['avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I"appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del d. Lgs n. 50/2016, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d. Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 5.1 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto
all’'operatore economico che segue nella graduatoria.

Per la garanzia relativa all'anticipazione del 20 % si rinvia al precedente art. 4.1.
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Art. 5.3 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 5.1 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 5.2 sono ridotti al 50% i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEl ISO 9001:2008 e successive.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti
alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto
assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’'importo, sia sufficiente la classifica I.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione

all'obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 5.4 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

1.

VERSO TERZI

L'appaltatore & obbligato, a stipulare e produrre una polizza assicurativa che tenga indenne Ia

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi

nell’esecuzione dei lavori.
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2. Tale polizza assicurativa dovra quindi essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.),

e deve prevedere:
a) Un massimale non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’l.V.A. per i rischi di
esecuzione;
b) Euro 2.000.000,00 per la responsahilita civile per danni causati a terzi: persone, animali
cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto,
danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le
"persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all' accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della CNPADC e
deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita su semplice richiesta senza la necessita di ulteriori atti
autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla CNPADC copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfonitrici.

6. Qualora ['Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle
responsabilita disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’articolo 48 comma 5 del
D.Lgs. n°50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 5.5 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 5.4 dovra
contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103 commi 7 e 8 d. Lgs 56/2016 e s.m.i. che
tenga indenne la CNPADC da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di

esecuzione elo di qualita dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla
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esecuzione di ogni intervento per I' eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento
totale o parziale delle opere stesse, nonché danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema
tipo 2.3 di cuial D.M. 12.03.2004 n. 123 dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a
fatto dell’appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi
del contratto di appalto.

La durata del periodo di garanzia sara di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 6.1 - VARIAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai lavori assunti.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta a carico dell’'esecutore la rimessa in ripristino
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo restando
che I'impresa in nessun caso potra vantarne compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La CNPADC si riserva la facolta di introdurre nelle opere, anche in corso d’'esecuzione dell’appalto,
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterra opportune o che dovessero rendersi
necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che per questo
'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pill 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

La stima di eventuali lavorazioni non previste nella documentazione di gara che si rendessero
necessarie durante I'esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, saranno
stimate, se non presenti nell’elenco prezzi dell'appalto, in base ai prezzi riportati nei listini
Edizione 2° semestre 2016 DEI — Tipografia del Genio Civile. Al termine della determinazione dei
nuovi prezzi, si redigera un verbale di concordamento nuovi prezzi che dovra essere sottoscritto
dalle ditte affidatarie per accettazione.

Tutti gli eventuali prezzi aggiuntivi/nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto.

Non sono riconosciute varianti alle opere progettate, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il
quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio I'esecuzione dell'opera che
costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi
un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi che vengano disposti dal

Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non
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10.

11.

12.

13.

superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, che siano volte al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, a condizione che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze conseguenti a
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non pud essere superiore al 5% dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Per le ipotesi previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i., I'Appaltatore durante
I'esecuzione dell’appalto & tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo
ai lavori.

Salve le fattispecie previste dai commi 4 e 5, viene sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, da cui devono risultare le modalita di contrattazione e contabilizzazione
delle lavorazioni in variante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, |'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 7.3 “Piano
Di Sicurezza” con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 7.4 “Modifiche e integrazioni al
Piano di Sicurezza”, nonché lI'adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 7.4.

Le varianti di cui alle lettere b), c), e d) di cui al comma 1 dell'articolo 106 del d. Lgs 50/2016,
sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione

del Responsabile del Procedimento, all’Autorité Nazionale Anticorruzione entro 30 giorni

dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge n. 90 del 2014 coordinato

con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6.2 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle
carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte,
pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico

eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla

risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale viene invitato I'appaltatore originario.
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Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai fini del presente articolo devono intendersi per errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione I'articolo 6.1, comma 8.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7.1 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima
della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione
appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
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- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se 'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la
valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008:

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 7.3, con le
eventuali richieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 7.5.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed
e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora
il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione

consortile;
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4,

c)

d)

f)

a)

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per |'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale
deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate pill imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con |'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora
I"appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

2008.

previsti inizialmente.

Art. 7.2 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

obbligato:

ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del

medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 7.6, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
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b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito all’articolo 7.1, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 7.3, 7.4, 7.5 0 7.6.

Si richiede la presenza del preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi e del
montaggio delle linee vita in copertura.

Ai sensi dell’art. 96 del Decreto n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

c¢) curano la disposizione o |'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne
il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsahile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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7. Aisensidell’art. 136 del Decreto n. 81 del 2008 si richiede la presenza del preposto durante le fasi
di montaggio e smontaggio dei ponteggi e del montaggio delle linee vita in copertura.
8. Aisensidell’art. 137 del Decreto n. 81 del 2008 e dall'art. 81 del d.lgs. n. 106 del 2009:

a) Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando |'eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti;

b) I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi

di protezione.

Art. 7.3 - PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 7.4.

3. Limpresa esecutrice dei lavori deve avvalersi delle procedure allegate al PSC.

4. Durante le operazioni in quota & necessario che I'impresa esecutrice segua le indicazioni prescritte
nel PSC,

5. L'impresa esecutrice dei lavori dovra redigere una dichiarazione di presa visione e accettazione del
PSC e di tutte le parti che lo compongono prima dell’inizio dei lavori.

6. Le opere da svolgersi in quota devono essere gestite in base a quanto indicato nel PSC e nelle
procedure, il materiale che viene accatastato in copertura non pud superare il carico indicato nelle

procedure n°4 e n°5.

Art. 7.4 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
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consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per |'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 7.5 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori
I'Appaltatore redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione:

a) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l

piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del

Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2.1 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del

2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento

delle lavorazioni rispetto alle previsioni;
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w

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;

c) fotocopia del libro unico del lavoro.

L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, pud
proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter
meglio garantire la sicurezza nel canti ere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

| predetti documenti presentati dall’Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di
valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del
Coordinatore per la Sicurezza ove nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del
Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore e debitamente
menzionato ed allegato al giornale dei lavori.

Nel caso di cui al comma 2, lettera a), |' eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti del prezzi, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
L'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

[l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 7.3.

Ai sensi dell’articolo 896, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi

per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo
giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato

senza gli stessi e nullo.

Art. 7.6 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da
88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare
tempestivamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario deve curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese tale obbligo ricade sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque
modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del
contratto.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 8.1 - SUBAPPALTO

Il subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Tutte le lavorazioni sono subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni

dell'articolo 105 del Codice dei contratti con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono.

L'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto é vietato e non puo essere autorizzato;

b) che 'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 11.9, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la
nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é
affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti
al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

3) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla

categoria e all'importo dei lavori (i) da realizzare in subappalto;
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4) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

5) le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di
quest'ultimo, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo

10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo,

qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00,

I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli

adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni

mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e

cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi

dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto é vietato, a

prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia

accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R..

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a
richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano

verificate tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
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5.

6.

importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini

per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati
in misura non superiore al 20%; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in
subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione; L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore

degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

b) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di

tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori
p

subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,

dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva e copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti

dall’appaltatore ai sensi degli articoli 7.3 e 7.5 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i

lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
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Art. 8.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

[l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 8.1 del presente
Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del

personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Art. 8.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La CNPADC, provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori, I'aggiudicatario dovra pertanto,
comunicare alla CNPADC la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, allegando, altresi,
propria fattura per l'intero importo e fattura del subappaltatore, per importo corrispondente alle
lavorazioni effettuate dallo stesso subappaltatore.

Sara, altresi, cura dell’aggiudicatario rendere edotto il subappaltatore del pagamento diretto, che
sara effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con le modalita stabilite

dall’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
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11.

Nel contratto di subappalto, pertanto, dovra essere espressamente indicato che il pagamento
verra effettuato direttamente dalla CNPADC tramite bonifico con indicazione del CIG e riportare il
numero di conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 L. 136/2010 s.m.i., honché le
generalita e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo sul quale la
CNPADC effettuera i pagamenti dovuti.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali da parte dell’aggiudicatario verso i propri consulenti,
ovvero verso i subappaltatori, subcontraenti o subfornitori, e da questi verso i rispettivi fornitori,
nonché verso i propri consulenti, dipendenti e/o collaboratori comunque impegnati
nell’esecuzione delle prestazioni, dovra avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale od altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni con le modalita stabilite dall’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. riportante il CIG attribuito
dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture al presente appalto.

La violazione degli obblighi di tracciabilita costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto.
L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, prevedendo apposita
clausola a proprio favore, qualora durante I'esercizio dello stesso vengano accertati dalla CNPADC
gravi inadempimenti nell’esecuzione delle attivita affidate in subappalto; in tal caso I'lmpresa non
avra diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante né al differimento dei termini di
esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Impresa & consapevole che non & considerato subappalto esclusivamente la mera fornitura di
materiali e manufatti. La fornitura comprensiva di posa in opera, qualsiasi sia la sua incidenza, &,
quindi, trattata uniformemente al subappalto vero e proprio, e pertanto saranno soggetti ad
autorizzazione anche i sub contratti.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi del presente articolo, la CNPADC avra
facolta di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui di cui all’articolo
105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di perdita dei requisiti generali o di idoneita tecnico-economica, ove previsti, in capo al
subappaltatore, ovvero nel caso in cui successivamente alla stipula e nel corso della vigenza
contrattuale dovessero emergere nei confronti del subappaltatore elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91 co. 6 del D.Lgs. 159/2011, la CNPADC

annullera I'autorizzazione al subappalto (ai sensi dell’art. 92 comma 4 D.Lgs. 159/2011).
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12.

13.

14

15.

16.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 9.1 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P.
deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve e la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nelllambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di
regolare esecuzione, qualungue sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pit breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 14,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo,
pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della

formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
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17.

18.

responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche

il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209

comma 16. La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato
le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura
di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario
da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per |'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.

Art. 9.2 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 9.1 e I'appaltatore confermi le riserve,
la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta all'autorita
giudiziaria esclusiva del Foro di Roma ed & esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle

questioni.
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b)

d)

Art. 9.3 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e
norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare;

nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I'appaltatore deve applicare integralmente
il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

tali obblighi vincolano I'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia
stato autorizzato non libera 'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

& obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da
parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli
4.2, comma 6 lett. b) e 4.2, comma 7, del presente Capitolato Speciale.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 4.2, comma 6 lett. b) e, 4.2, comma 7, del
presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della legge

9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
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presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008 e s.m.i.,, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & ohhligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i
dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge
n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito
con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni
non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124,

Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti,
qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo
1.5.2, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180
(centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai
subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta)

giorni.
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1.

Art. 9.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi

dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza

giustificato motivo;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto

o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 1.8.3 e 1.8.4 del presente

capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei

lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione

dell’articolo 11.9, comma 5, del presente Capitolato speciale;
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I. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

m. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale.

2. Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti;

b. nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

3. Il contratto e risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico.

4. 1l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Codice dei contratti, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

5. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P.,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addehbiti
e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione

appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
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avwviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti
a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento
vigente, I'importo lorde dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori
eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.

56



CAPO 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 10.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve
essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a
proprie spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la
penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito
verbale subito dopo che si & proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4, Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi

entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 10.2 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

1. il certificato di collaudo provvisorio ai sensi degli artt. 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. &

emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
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certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi (tre) dall’ultimazione

dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato - Prescrizioni Tecniche, nel presente capitolato
o nel contratto.

Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle
responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene
definitivo. L'appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia per le

difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 10.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Se la Stazione appaltante si avvale della facolta di cui al comma 1, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare alcun compenso.

L'appaltatore pud perd richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle
opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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Art.

CAPO 11 - NORME FINALI

11.1 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

d)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a

perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte

per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla

descrizione delle opere. In ogni caso I"appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di

aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e

conservato;
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